

«Утверждаю»
 Директор школы-интерната:
 _____ Л.Н. Ермакова
 Приказ от 21.12.2022 № 81/4

**Комплекс мер («дорожная карта»)
 реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,
 направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством
 обновления материально-технической базы ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска в 2023 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок	Пояснения по реализации контрольной точки
1	2	3	4	5	6
1.	Утверждено ответственное лицо за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Директор	Приказ ОО	декабря 2022 г.	Назначено в школе - интернате ответственное лицо за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
2.	Утверждена рабочая группа по обеспечению реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска	Директор	Приказ ОО	декабря 2022 г.	В состав рабочей группы входят: администрация, педагогические работники ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска, участвующие в реализации проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
3.	Утверждён медиаплан обновления материально-технической базы ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска	Директор, Министерство образования и науки Курской	Приказ ОО, медиаплан	19 декабря 2022 г.	Медиаплан разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями (Приложение б)

		области			
4.	Проведён мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	Приказ ОО, предоставление мониторинга в Министерство образования и науки Курской области	16 января 2023 г.	Мониторинг проведен в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2), включающий аналитическую справку и заполненную таблицу с цветными фотографиями. Предоставление скан письма, письма на почту в Министерство образования и науки Курской области, включающая заполненную таблицу мониторинга с цветными фотографиями ОО и аналитическую справку по ОО в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2).
5.	Разработка программы развития	Заместитель директора по УВР, рабочая группа	Программы развития на 2023 - 2024 у.г.	декабрь 2022г.	Наличие программы развития на 2023 - 2024 у.г.
6.	Утверждение, согласование и размещение на сайте ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска программы развития ОО с учётом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Директор, рабочая группа	Письмо в Министерство образования и науки Курской области, согласование с региональным ведомственным проектным офисом	16 января 2023 г.	Скан письма в Министерство образования и науки Курской области о размещении программы развития ОО со ссылкой на сайт школы + программа развития в соответствии с методическими рекомендациями (Приложение 4)
7.	Формирование инфраструктурных листов	Заместитель директора по	Приказ ОО, инфраструктурные	Декабрь 2022	Наличие инфраструктурных листов

		УВР, рабочая группа	листы		
8.	Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	Директор	Письмо о предоставлении заключения	16 января 2023 г.	Инфраструктурные листы ОО о предоставлении заключения, скан письма- заключения. Формирование и рассмотрение инфраструктурных листов осуществляется в подсистеме «Управление инфраструктур - ными листами» в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» в соответствии с методическими рекомендациями (Приложение 3).
9.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ОКОУ « Школа-интернат №5» г. Курска	Директор, рабочая группа	Извещение о проведении первой закупки	13 февраля 2023 г.	Сканы извещения о проведении первой закупки
10.	Разработаны и направлены в Министерство образования и науки Курской области дизайн-проекты оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений ОКОУ « Школа-интернат №5» г. Курска в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Директор, рабочая группа	Письмо в Министерство образования и науки Курской области	13 марта 2023 г.	Заявка об участии в I этапе конкурса «Доброшкола». Скан письма в Министерство образования и науки Курской области об участии в I этапе конкурса «Доброшкола»
11.	Дизайн - проекты оснащаемых помещений ОКОУ « Школа-интернат №5» г. Курска	Директор, рабочая группа	Протокол о рассмотрении дизайн - проектов в рамках	17 апреля 2023г.	Протокол о рассмотрении дизайн - проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»

			проведения I этапа конкурса «Доброшкола»		
12.	Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска	Директор, рабочая группа	Письмо в Министерство образования и науки Курской области. Закупка оборудования, установка	21 августа 2023 г.	Скан письма в Министерство образования и науки Курской области о закупке, доставке, установке, наладке оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с одобренным инфраструктурным листом
13.	Проведён мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического процесса, здоровьесберегающей среды в ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Директор, рабочая группа	Письмо в Министерство образования и науки Курской области, мониторинг	9 октября 2023 г.	Скан письма в Министерство образования и науки Курской области об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»
14.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсах повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска по вопросам реализации проекта	Заместитель директора по УВР	В рамках плана-графика повышения квалификации	11 декабря 2023 г.	Аналитическая справка о повышении квалификации педагогов по вопросам реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Скан письма в Министерство образования и науки Курской области об участии

					руководящих и педагогических работников ОКОУ «Школа - интернат №5» г. Курска в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта в соответствии с методическими рекомендациями (Приложение 7)
15.	Охват обучающихся ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания	Директор, рабочая группа	Письмо в Министерство образования и науки Курской области	27 ноября 2023 г.	Скан письма в Министерство образования и науки Курской области о размещении справки ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска со ссылками на сайт ОО, по которым размещены справки + сканы справок в соответствии с методическими рекомендациями (Приложение 8)
16.	Охват обучающихся ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания	Директор, рабочая группа	Письмо в Министерство образования и науки Курской области	27 ноября 2023 г.	Скан письма в Министерство образования и науки Курской области о размещении справки ОКОУ «Школа-интернат №5» г. Курска со ссылками на сайт ОО, по которым размещены справки + сканы самих справок в соответствии с методическими рекомендациями (Приложение 9)